
RESUMEN 

 

     El documento de especificaciones técnicas está conformado por todos los rubros que 

posee el proyecto de construcción, cada rubro deberá poseer 7 secciones básicas que 

proporcionan la información adecuada y precisa para la toma de decisiones que precisa su 

correcta ejecución. Sin embargo poco se sabe acerca de la calidad que presentan, pues se ha 

identificado que existen problemas en el diseño de los proyectos y por ende en la elaboración 

de las especificaciones técnicas que son entregadas y aceptadas con varios errores de 

concepción, llevando de esta manera al incumplimiento de las mismas. El objetivo de esta 

investigación es evaluar la calidad de las especificaciones técnicas en obra civil en base a la 

relación expectativa-realidad, para el efecto se realizó una evaluación en sitio en días y 

horarios laborables a un total de 176 rubros que se estaban ejecutando o se han ejecutado 

recientemente, en 30 proyectos ubicados en la zona 3 de Ecuador. Haciendo uso del software 

SPSS para el procesamiento e interpretación de los datos obtenidos en gráficas y tablas de 

resumen. Los resultados de la investigación muestran un 39,81% de calidad de las 

especificaciones técnicas para la muestra analizada, lo que justifica los problemas 

mencionados en otras investigaciones, claro es el ejemplo del aumento en costo y plazo que 

se ha evidenciado en muchos contratos.    
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ABSTRACT 

 

The technical specifications document is made up of all the items that the construction 

project has, each item must have 7 basic sections that provide adequate and accurate 

information for decision making that requires its correct execution. However, little is known 

about the quality that they present, since has been identified that there are problems in the 

design of the projects and therefore in the elaboration of the technical specifications that are 

delivered and accepted with several design errors, thus leading to the breach of them. The 

objective of this research was to evaluate the quality of the technical specifications in civil 

works based on the expectation-reality relationship, for this purpose an on-site evaluation 

was carried out on working days and hours to a total of 176 items that were being executed 

or They have been executed recently, in 30 projects located in Zone 3 of Ecuador. Using the 

SPSS software for the processing and interpretation of the data obtained in graphs and 

summary tables. The results of the investigation show a 39.81% quality of the technical 

specifications for the analyzed sample, which justifies the problems mentioned in other 

investigations, of course, is the example of the increase in cost and term that has been 

evidenced in many contracts. 
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